

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 3 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 建設改良事業 川尻浜川線配水管布設替工事	
	工事等箇所	榛原郡吉田町 川尻 地内	
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ100 L=161.6m HPE φ75 L= 4.0m 仕切弁 φ100 N= 4 基 消火栓 N= 2 基 給水 N= 8 戸	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日 平成30年 7 月 1 9 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社シンドウ商店	
	契 約 相 手 方 住 所	牧之原市静波 2 1 6 5 番地 1 0	
	契 約 金 額	1 1 , 3 1 8 , 4 0 0	契 約 日 平成30年 7 月 2 3 日
	着 手 日	平成30年 7 月 2 4 日	完 成 期 日 平成30年 1 1 月 3 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	1 0 , 6 3 9 , 0 8 0	変 更 契 約 日 平成30年 1 1 月 2 2 日
	変 更 理 由	・現場状況に合わせて配管方法を変更する。 ・交通誘導員 B を配置実績に合わせて当初の78人から48人に変更する。 ・道路舗装の復旧面積に差異が生じたため、当初設計の271㎡から395㎡に変更する。	
	変 更 後 完 成 (了) 期 日		