

## 様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 都市計画下水道事業 公共下水道事 吉田浄化センター機械設備更新工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター機械設備更新工事  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ No. 1 自動除塵機部品更新 1式</li> <li>・ しさ搬出コンバア部品更新 1式</li> <li>・ しさ洗浄機部品更新 1式</li> <li>・ しさ脱水機部品更新 1式</li> <li>・ 初沈汚泥ポンプ部品更新 1式</li> <li>・ 送風機部品更新 1式</li> </ul>		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年8月8日
	契約相手方 商号又は名称	クボタ環境サービス株式会社		
	契約相手方 住 所	東京都中央区京橋二丁目1番3号		
	契 約 金 額	¥64,800,000	契 約 日	平成30年8月27日
	着 手 日	平成30年8月28日	完 成 期 日	平成31年3月15日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成31年1月31日
	変 更 理 由	吉田町建設工事請負契約約款の第21条（受注者の請求による工期の延長）に則って提出された「工期延長請求書」の工期延長理由により変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成31年3月29日		