

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 5 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 防災・安全交付金事業 吉田町路面性状調査業務委託		
	工事等箇所	吉田町 全域		
	概 要	業務計画 1式 計画測量 1式 MMS測定 61km ひび割れ解析・評価 61km わだち掘れ、IRI解析・評価 61km 健全性診断 61km 評価マップ作成 61km 維持管理計画策定 1式 報告書作成 1式 Viewerソフト及びGISデータ設定 1式 打合せ協議 1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成30年7月20日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社パスコ 静岡支店		
	契約相手方 住 所	静岡市駿河区南町 11-1		
	契 約 金 額	¥5,378,400-	契 約 日	平成30年7月23日
	着 手 日	平成30年7月23日	完 了 期 日	平成31年2月8日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変更契約日	平成31年2月6日
	変 更 理 由	当該業務において、舗装の維持管理計画の作成を行っているが、 計画を作成するにあたって、発注者において、MMS計測結果を基に 補修する路線の優先順位付けをする必要があり、計測結果の整理に 日数を要することから、履行期間を延長する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成31年3月8日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。