

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第56号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 古川川尻線撤去工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	構造物撤去工 1式 防護柵撤去工 1式 防護柵撤去（ガードレール） 12m 、 基礎ブロック（立入防止柵）撤去 2個 、 支柱・金網（フェンス）（立入防止柵）撤去 6m 標識撤去工 1式 標識撤去 単柱式（基礎含む） 7基 、 標識撤去 複柱式（基礎含む） 4基 、 標識撤去 標識板 1基 構造物取壊し工 1式 コンクリート構造物取壊し 41m3 運搬処理工 1式 殻運搬 42m3 、 殻処分 42m3 、 現場発生品運搬 2回 仮設工 1式 防護施設工 1式 仮囲い 1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年 9月11日
	契約相手方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1731番地の5		
	契 約 金 額	1, 879, 200円	契 約 日	平成30年 9月13日
	着 手 日	平成30年 9月14日	完 成 期 日	平成30年11月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2, 441, 880円	変 更 契 約 日	平成30年11月21日
	変 更 理 由	静岡河川事務所との協議の結果、川尻工区防潮堤整備箇所に設置しているブロックを住吉西の坪公園の整備で使用できることとなったため、防潮堤整備に伴う支障物撤去としてブロックの撤去を増工する。 また、現場精査の結果に基づき数量を変更するとともに、必要箇所の増工を行う。		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	平成30年11月22日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。