

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第62号		種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 吉田漁港多目的広場法面整備工事			
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先			
	概 要	掘削工	掘削・押土	V = 220 m ³	
		盛土工	整地	V = 370 m ³	
			盛土	V = 1,190 m ³	
法面整形工		法面整形	A = 690 m ²		
シート工		防草シート	A = 310 m ²		
		めくれ防止ネット	L = 80 m		
構造物取壊し工		As舗装取壊し	A = 770 m ²		
運搬処理工		As殻運搬・処分	V = 39 m ³		
	砕石舗装工	砕石舗装	A = 940 m ²		
発注担当課	産業課				
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年9月27日	
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社			
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡2130番地			
	契 約 金 額	4,860,000円	契 約 日	平成30年9月28日	
	着 手 日	平成30年10月1日	完 成 期 日	平成31年3月20日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	4,924,800円	変 更 契 約 日	平成31年3月15日	
	変 更 理 由	設計照査の結果、施工協議による工種の追加及び数量の変更並びに 条件変更による数量の変更のため。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			