

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第63号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港4号岸壁防食工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	モルタル被覆工 L = 19.2 m 下地処理（かき落とし） A = 47 m <sup>2</sup> 下地処理 N = 144箇所 水中スタッド溶接 N = 144本 支保組立組外 L = 19 m 鋼製型枠組立組外 A = 1 m <sup>2</sup> コンクリートパネル設置 L = 19.2 m 繊維補強コンクリートパネル N = 8枚 伸縮目地 A = 1 m <sup>2</sup> モルタル注入 V = 10 m <sup>3</sup> 端部処理 L = 19 m		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社古川組 静岡支店		
	契約相手方 住 所	静岡県静岡市清水区村松41番地		
	契 約 金 額	8,856,000円	契 約 日	平成30年9月28日
	着 手 日	平成30年10月1日	完 成 期 日	平成31年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	9,544,000円	変 更 契 約 日	平成31年1月31日
	変 更 理 由	着手前測量の結果に基づき、コンクリートパネルの規格及び施工数量の変更を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		