

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 子ども子育て支援整備交付金事業 中央小学校区放課後児童クラブ建設工事		
	工事等箇所	吉田町片岡地内		
	概 要	建築一式工事 ・ 建築本体工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式 ・ スロープ工事 一式 ・ 構造物取壊し工事 一式		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 大建		
	契約相手方 住 所	吉田町川尻228番地		
	契 約 金 額	44,172,000円	契 約 日	平成30年9月28日
	着 手 日	平成30年10月1日	完 成 期 日	平成31年3月15日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	43,045,560円	変 更 契 約 日	平成31年2月20日
	変 更 理 由	・ 軽量鉄骨下地、内装壁下地数量変更(減工) ・ 天井点検口設置数量変更(増工) ・ 非常用照明、フロアコンセント追加(増工) ・ 電灯分電盤、空調開閉器盤仕様変更(増工) ・ 仮囲い数量変更(増工) ・ VOC測定検体数変更(増工)		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		