

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 77 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 都市計画下水道事業 公共下水道 マンホール浮上抑制工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） マンホール浮上抑制工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年10月29日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 兼祥		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4307 番地の 1		
	契 約 金 額	¥16,772,400-	契 約 日	平成30年11月2日
	着 手 日	平成30年11月5日	完 成 期 日	平成31年2月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥17,067,240-	変 更 契 約 日	平成31年2月12日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ No.1024-1 マンホールの浮上抑制ブロックについて、標準ブロック施工を予定していたが、水道管が想定より近接していることが判明したため、水道管への損傷防止を図るため、片側全カットブロック使用に変更する。 ・ No.1024-2、No.1026-3-1、No.1026-3-2、No.1281-2 マンホール掘削深について、マンホールの接続金具部となることから、影響のない掘削深に変更する。 ・ 舗装復旧面積について、既設構造物や舗装継ぎ目までの施工とするため、合計舗装復旧面積を変更する。 ・ 交通誘導警備員Bについて、現場の安全確保や周辺道路への誘導を図るため、人数を増員する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		