

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表 | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 入 札 番 号 | 第 7 9 号 | | 種 別 | 建設工事 |
| 工事等の 内 容 | 工 事 等 名 | 平成30年度 住吉西の坪公園整備工事 | | |
| | 工事等箇所 | 吉田町 住吉 地内 | | |
| | 概 要 | 土砂流出防止工 基面整正 80m ² 平ブロック張 72m ² 不陸整正工 不陸整正 1,700m ² 伐採 支障木伐採 6本 堆積塵芥収集（機械処理） 30m ³ 建設副産物（枝葉・幹） 30m ³ | | |
| | 発注担当課 | 建設課 | | |
| 契約関係 | 契 約 方 式 | 抽選型指名競争入札 | 入 札 日 | 平成30年10月29日 |
| | 契約相手方 商号又は名称 | 有限会社松浦管工 | | |
| | 契約相手方 住 所 | 吉田町川尻688番地の1 | | |
| | 契 約 金 額 | 1,684,800円 | 契 約 日 | 平成30年11月2日 |
| | 着 手 日 | 平成30年11月5日 | 完 成 期 日 | 平成31年1月31日 |
| | 随意契約の 相手方を選 定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号 | | |
| 変更契約 関 係 | 変 更 後 契 約 金 額 | 1,948,320円 | 変 更 契 約 日 | 平成31年1月30日 |
| | 変 更 理 由 | 公園利用者との現地確認の結果、グラウンドゴルフのコースとしての利用を優先して整備することとなった。そのため、当工事の内容を一部変更し対応する。 | | |
| | 変 更 後 完 成（了）期日 | 平成31年1月31日 | | |

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。