

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 8 9 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 防災・安全交付金事業 片岡橋外2橋補修設計業務委託	
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地先	
	概 要	橋梁補修設計 3橋 (片岡橋、中川原橋、古川橋)	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成30年12月18日
	契約相手方 商号又は名称	伸東測量設計株式会社 中部支店	
	契約相手方 住 所	静岡県藤枝市志太3丁目8-2	
	契 約 金 額	¥12,960,000-	契 約 日 平成30年12月21日
	着 手 日	平成30年12月25日	完 了 期 日 平成31年 3月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥12,866,480-	変 更 契 約 日 平成31年 3月26日
	変 更 理 由	片岡橋における補修設計の内容変更により、仮設構造物の設計と 施工計画について減ずる。 対象橋梁を古川橋から出水川橋に変更する。 片岡橋において鉄筋調査を追加する。 片岡橋及び中川原橋において塗膜調査を追加する。 打合せを1回増とする。	
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし	