

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 9 7 号		種 別	物品購入
工事等の 内 容	事 業 名	平成30年度 吉田町放課後児童クラブ事務用備品購入			
	納 入 場 所	吉田町内			
	概 要	町内に新しく建設する放課後児童クラブに机、椅子、収納棚、カーテン等、放課後児童クラブ運営に必要となる事務用備品の購入。			
	発注担当課	こども未来課			
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成31年 2月 5日	
	契 約 相 手 方 商号又は名 称	有限会社 ビーオー事務機 代表取締役 松浦 茂樹			
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻1642番地の2			
	契 約 金 額	7, 128, 000円	契 約 日	平成31年 2月 8日	
	着 手 日	—	納 入 期 限	平成31年3月22日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	7, 234, 920円	変 更 契 約 日	平成31年3月8日	
	変 更 理 由	1. カーテン（PK1282AW-3 事務室）W730、H850について、設置箇所のサッシが型ガラス仕様で外部から室内が見えにくく、カーテンを設置する必要性が低いことから設置を取り止めとする。（減額） 2. 元設計書のうち、カーテン搬入運搬・取付施工費に関しては、カーテン及びカーテンレールにおける諸経費が含まれたものとなっていたが、カーテン（PK1282NW-1 事務室）W1680、H1150）の設置箇所を除くすべての設置箇所については、既にカーテンレールが設置されていることから、これら設置箇所のカーテンレール搬入運搬・取付施工費については減額とする。 3. 施設利用時における直射日光及び西日への対策としてカーテン設置箇所すべてにレースカーテン（PK1587）を追加設置する。（増額）			
	変 更 後 納 入 期 限	変更なし			