

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 28 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 下水道取付管設置工事その1		
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地内		
	概 要	取付管工 9箇所 舗装工 A = 110 m ² (土木一式工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和2年6月4日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4702 番地の 2		
	契 約 金 額	¥7,359,000-	契 約 日	令和2年6月8日
	着 手 日	令和2年6月9日	完 成 期 日	令和2年10月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥8,168,600-	変 更 契 約 日	令和2年8月19日
	変 更 理 由	<p>供用開始区域内の土地所有者より取付管の設置要望があったことから、取付管設置箇所を2箇所増とし、それに伴う付帯工等も増とする。</p> <p>事業量の増と関係機関との協議に時間を要していることから、工期を延長する。</p>		
	変 更 後 完 成 期 日	令和2年11月27日		