

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 7 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 水道管路緊急改善事業 高区配水系導・配水管布設替工事		
	工 事 等 箇 所	榛原郡吉田町 大幡 地内		
	概 要	(水道施設工事)		
		導水管 DIP(GX) φ200 L= 172.3 m 仕切弁 φ200 N= 1 基 本復旧 N= 273 m <sup>2</sup>  配水管 HPE φ100 L= 234.1 m HPE φ75 L= 27.6 m HPE φ50 L= 2.8 m PE φ40 L= 6.2 m 仕切弁 φ100~50 N= 7 基 止水栓 N= 1 基 消火栓 N= 1 基 給水工 N= 7 箇所 添架配管(配水管) N= 1 箇所 本復旧 N= 170 m <sup>2</sup>		
発注担当課	上下水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和 2 年 6 月 2 9 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	さくら設備工業有限会社吉田支店		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡1768番地の2		
	契 約 金 額	33,110,000円	契 約 日	令和 2 年 7 月 3 日
	着 手 日	令和 2 年 7 月 3 日	完 成 期 日	令和 2 年 1 2 月 2 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	令和 年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日			