

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 4 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和4年度 吉田町立小中学校体育館 Wi-Fi 環境整備工事		
	工事等箇所	住吉小学校、中央小学校、自彊小学校、吉田中学校		
	概 要	構内情報通信網設備工事（Wi-Fi 環境整備工事） 一式 吉田町立小中学校体育館		
	発注担当課	学校教育課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和4年10月21日
	契約相手方 商号又は名称	北堀電気工事株式会社		
	契約相手方 住 所	藤枝市青南町5丁目6-1		
	契 約 金 額	6,600,000円	契 約 日	令和4年10月25日
	着 手 日	令和4年10月25日	完 成 期 日	令和5年2月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	当該工事については、制限付き一般競争入札にて入札が行われたが、1回目及び2回目の入札において、落札者とすべき入札がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約による契約とした。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	6,481,200円	変更契約日	令和5年1月31日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・吉田中学校について、アクセスポイント設置位置を変更する。 ・現地踏査の結果、現場不一致の数量について実数量に変更する。 		
	変 更 後 完成(了)期日	変更なし		