

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 2 8 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 大幡川幹線排水路第2号橋梁補修工事			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先			
	概 要	舗装工 【薄層舗装工】	薄層舗装	A=157m ²	
		区画線工 【区画線工】	溶解式区画線	L=48m	
		橋梁付属物工 【伸縮継手工】	鋼・ゴム製伸縮装置補修	L=30m	
構造物撤去工 【構造物取壊し工】		舗装版破碎	A=18m ²		
	【運搬処理工】	殻運搬 As 塊	V=0.2m ³		
		殻運搬 Co 無筋	V=2m ³		
		殻処分 As 塊	V=0.2m ²		
		殻処分 Co 無筋	V=2m ³		
	仮設工 【交通管理工】	交通誘導警備員	N=21 人日		
	(土木一式工事)				
	発注担当課	建設課			
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和 5 年 6 月 2 8 日	
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社			
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡 2 1 3 0 番地			
	契 約 金 額	2 2, 7 7 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和 5 年 6 月 3 0 日	
	着 手 日	令和 5 年 7 月 3 日	完 成 期 日	令和 5 年 1 0 月 5 日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2 2, 8 0 0, 8 0 0 円	変 更 契 約 日	令和 5 年 1 0 月 3 日	
	変 更 理 由	当初、構造物撤去工を見込んでいなかったが、実績数量により変更とする。			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし			

