

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 5 号		種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 湯日川親水公園・小藤路公園管理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	湯日川親水公園 樹木管理工 1式 芝生管理工 1式 草地管理工 1式 小藤路公園 樹木管理工 1式 芝生管理工 1式 草地管理工 1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争契約	入 札 日	令和5年5月31日
	契約相手方 商号又は名称	(有)松浦造園		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉2668-1		
	契 約 金 額	¥9,460,000-	契 約 日	令和5年6月2日
	着 手 日	令和5年6月5日	完 了 期 日	令和6年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥13,610,300-	変 更 契 約 日	令和6年1月30日
	変 更 理 由	<p>現地踏査した結果、樹木管理工について、当初の見込みより園路内に枝の等の張出があることから、公園利用者の安全と環境改善を図るため、数量を増工することとする。また、高木施肥の実施が必要と判断したため、増工することとする。</p> <p>草地管理工について、当初の見込みより草刈り回数の必要性が生じたため数量を増工することとする。</p> <p>上記樹木管理工、草地管理工の増工に伴い運搬処理量を増量する。</p>		
	変 更 後 完 成 ( 了 ) 期 日	令和6年3月22日		