


様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 3 6 号		種 別	業 務 委 託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 西の宮公園・川尻大道公園・川尻児童公園管理業務委託			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内			
	概 要	西の宮公園	樹木管理工 1式 草地管理工 1式	芝生管理工 1式	
		川尻大道公園	樹木管理工 1式	草地管理工 1式	
		川尻児童公園	樹木管理工 1式	草地管理工 1式	
発注担当課	建設課				
契約関係	契 約 方 式	指名競争契約	入 札 日	令和5年5月31日	
	契約相手方 商号又は名称	田中造園			
	契約相手方 住 所	吉田町川尻3038-1			
	契 約 金 額	¥8,602,000-	契 約 日	令和5年6月2日	
	着 手 日	令和5年6月5日	完 了 期 日	令和6年1月31日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由				
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号				
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥9,288,400-	変 更 契 約 日	令和5年8月31日	
	変 更 理 由	<p>現地踏査した結果、樹木管理工について枯枝や園路内及び道路側への枝等の張出している箇所があることから、公園利用者及び道路利用者の安全と環境改善のため増工することとする。また、草地管理工について当初の見込みより草が繁茂していることから増工することとする。</p> <p>上記樹木管理工及び草地管理工増工に伴い運搬、処理量を増量することとする。</p>			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	令和6年3月8日			