

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 4 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工事等名	令和5年度 道路メンテナンス事業 富士見新橋補修工事	
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先	
	概 要	舗装工 【舗装打換え工】 舗装版破碎 A=190m ² 殻運搬 (As 塊)V=2m ³ (Co 殻)V=24m ³ 殻処分 (As 塊)V=2m ³ (Co 殻)V=24m ³ 調整層 A=188m ² 、基層 A=188m ² 、表層 A=188m ² 【橋面防水】 塗膜系防水(補修) A=188m ² 塗膜系防水(目地処理材料) 1式 【オーバーレイ工1】 表層 A=28m ² 【オーバーレイ工2】 表層 A=28m ² 防護柵工 【路側防護柵工】 橋梁用高柵 1式 区画線工 【区画線工】 溶解式区画線(W=15cm 白 実線) L=41m 溶解式区画線(W=45cm 白 ゼブラ) L=3m 溶解式区画線(W=15cm 白 文字) L=19m 橋梁付属物工 【伸縮継手工】 橋梁用伸縮継手装置設置 L=18m、地覆処理 1式 【排水施設工】 水管 N=4 箇所、ドレーン水抜き管 N=12 箇所 【地覆処理工】 コンクリート地覆 1式 橋梁補修工 【ひび割れ補修工】 充てん工法 N=1 橋、低圧注入工法 N=1 橋 【断面修復工】 左官工法 N=1 橋 仮設工 【工事用道路工】 工事用道路 1式 【足場工】 床版補修用機械足場 1式 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=144 人日 (土木一式工事)	
発注担当課	建設課		
契約関係	契約方式	制限付き一般競争入札	入 札 日 (見積書徴取日) 令和5年 7 月 2 4 日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社	
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1168番地の1	
	契約金額	35,970,000円	契 約 日 令和5年 7 月 2 8 日
	着 手 日	令和5年 7 月 3 1 日	完 成 期 日 令和5年 1 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	41,424,900円	変 更 契 約 日 令和5年 1 2 月 1 4 日
	変 更 理 由	現地舗装版破碎において、不可視部の数量に差異が生じたため、破碎数量及び舗装構成を変更する。また、全面通行止めにより施工するため、迂回路について増工する。	
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし	

