

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 4 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 普通河川大窪川支川測量設計業務委託	
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先	
	概 要	【測量業務】 路線測量 N=1 式 (L=0.03km) 【設計業務】 護岸詳細設計 N=1 式 (L=32m)	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 令和5年6月28日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所	
	契約相手方 住 所	島田市東町38番地	
	契 約 金 額	¥4,290,000-	契 約 日 令和5年6月30日
	着 手 日	令和5年7月3日	完了期日 令和5年10月6日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係 (第2回変更)	変 更 後 契 約 金 額	¥4,269,100- 変更なし	変 更 契 約 日 令和5年9月21日
	変 更 理 由	令和5年6月1日からの台風2号により受注者である服部エンジニア(株)が各地で発災した災害への支援要請対応を優先して行うことが不可欠であり、静岡県からも令和5年6月13日付け建経業第79号の3により災害を優先させる旨の通知があったため。	
	変 更 後 完 了 期 日	令和5年11月30日	

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 4 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 普通河川大窪川支川測量設計業務委託	
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先	
	概 要	【測量業務】 路線測量 N=1 式 (L=0.03km) 【設計業務】 護岸詳細設計 N=1 式 (L=32m)	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 令和5年6月28日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所	
	契約相手方 住 所	島田市東町38番地	
	契 約 金 額	¥4,290,000-	契 約 日 令和5年6月30日
	着 手 日	令和5年7月3日	完了期日 令和5年10月6日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係 (第1回変更)	変 更 後 契 約 金 額	¥4,269,100-	変 更 契 約 日 令和5年8月3日
	変 更 理 由	護岸詳細設計にあたり追加で必要範囲の現地測量を実施する。 また、護岸詳細設計について、採用した護岸タイプが本体設計(基礎工検討諸元設定、安定計算)、施工計画の作業を不要とするため、減とする。	
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし	