様式第4号(第4条・第5条関係)

	(A) 1 / K		契	約	結	身	き 表	
入札	番	号		第595	<u> </u>	種	別	建設工事
工事等の 内 容	工事等	名	令和 5 年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港多目的広場整備工事					
	工事等箇所		吉田町(住吉)地内					
	概	要	$\pm$ 工 盛土工 $V=1$ , $1$ $1$ $0$ $m^3$ 付属物設置工 階段工 $N=1$ 箇所					
	発注担当課 産業課							
契約関係	契約方	式	制限付	き一般競	争入札	入	札 日	令和5年8月30日
	契約相手 商号又は名		有限会社西尾建工					
	契約相手 住	方所	静岡県榛原郡吉田町住吉317番地の7					
	契約金	額	2,365,000円			円 契	約日	令和5年9月1日
	着手	日	令和	5年9月	4日	完	成期日	令和5年12月8日
	随意契約 相手方を 定した理	選	適用法	<b></b> 令:地方	自治法が	拖行令貸	第167条	の2第1項第 号
変更契約 関 係	変 更 契 約 金	後 額	2,	508,	0 0 0	円変	更契約日	令和5年11月13日
	変更理	由	他事業での建設発生土が当初想定土量より増加したことによる条件の変更のため。					
	変 更 完成期	後 日	変更	なし				