

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 6 2 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター建築改修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター建築改修工事 建築工事 1式 ・沈砂池管理棟扉改修工事 ・水処理棟防水改修工事		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	入 札 日	令和5年7月24日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡 1364 番地の1		
	契 約 金 額	49,940,000円	契 約 日	令和5年7月28日
	着 手 日	令和5年7月31日	完 成 期 日	令和6年2月 2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	制限付き一般競争入札での入札不調に伴う随意契約への移行。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	令和6年1月29日
	変 更 理 由	吉田町建設工事請負約款第21条第1項の規定により提出された工事延長請求書の工期延長理由により変更する。 ・資材製作納期の遅延に伴う工期延長		
	変 更 後 完 成 期 日	令和6年3月22日		