

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 6 5 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 問屋南橋補修工事			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先			
	概 要	舗装工 【舗装打換え工】	舗装版切断 舗装版破碎 殻運搬 殻処分	L=16m A=21m ² V=1m ³ V=1m ³	
		防護柵工 【路側防護柵工】	ビーム交換 防護柵資材 支柱塗替え	L=22m N=1 式 A=3m ²	
		橋梁付属物工 【伸縮継手工】	鋼・ゴム製伸縮装置補修	L=15m	
構造物撤去工 【排水構造物撤去工】		暗渠排水管撤去	L=13m		
仮設工 【交通管理工】	交通誘導警備員	N=12 人日			
	(土木一式工事)				
発注担当課	建設課				
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和 5 年 9 月 6 日	
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社			
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1364番地の1			
	契 約 金 額	3, 8 7 2, 0 0 0 円	契 約 日	令和 5 年 9 月 8 日	
	着 手 日	令和 5 年 9 月 1 1 日	完 成 期 日	令和 5 年 1 2 月 4 日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	8, 0 9 2, 7 0 0 円	変 更 契 約 日	令和 5 年 1 2 月 1 日	
	変 更 理 由	当初発注において、2本ある伸縮装置のうち、1本のみを実施する発注としたが、予算の範囲内で事業進捗を図るため、すべての伸縮装置を施工することとした。			
	変 更 後 完 成 期 日	令和5年12月15日			