

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 9 号	種 別	建設工事	
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 吉田町内安全施設設置工事（区画線工その2）		
	工 事 等 箇 所	吉田町 住吉・川尻 地内		
	概 要	(塗装工事) 道路修繕 区画線工 区画線工 溶融式区画線 実線（白）W=15 cm L=3,050m 溶融式区画線 破線（白）W=15 cm L=95m 溶融式区画線 矢印・記号・文字（白） W=15 cm換算 L=500m 溶融式区画線 ゼブラ（白）W=45 cm換算 L=390m 道路付属物工 道路付属物工 車線分離標 N=2 本 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=12 人日		
	発注担当課	建設課		
契 約 関 係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年10月20日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	エース交安株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	藤枝市平島1234番地の1		
	契 約 金 額	5,555,000円	契 約 日	令和5年10月24日
	着 手 日	令和5年10月25日	完 成 期 日	令和6年1月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	5,764,000円	変 更 契 約 日	令和6年1月17日
	変 更 理 由	受注者による事前測量の結果、当初の設計数量と差異が生じたため、実測の数量へ変更する。また、交通安全上、至急対応する必要がある箇所について増工する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		