

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 9 8 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 防災・安全交付金事業 大幡大井川線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻・大幡 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 V = 1 4 0 m ³ 残土処理工 整地・土砂等運搬 V = 1 4 0 m ³ 舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L = 1 4 m、舗装版破碎 A = 9 0 0 m ² 、殻運搬・殻処分 V = 4 5 m ³ 、上層路盤・表層 A = 9 0 0 m ² 区画線工 区画線工 溶融式区画線 実線 15cm 白 L = 2 6 0 m、破線 15cm 白 L = 7 0 m、ゼブラ 45cm 白 L = 3 m、矢印・記号・文字 15cm 換算 白 L = 1 9 m、矢印・記号・文字 15cm 換算 黄 L = 1 9 m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N = 1 0 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
	契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日
契 約 相 手 方 商号又は名称		大石建設株式会社		
契 約 相 手 方 住 所		榛原郡吉田町大幡2130番地		
契 約 金 額		¥9,449,000-	契 約 日	令和6年3月29日
着 手 日		令和6年3月29日	完 成 期 日	令和6年6月25日
随意契約の 相手方を選 定した理由		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥9,574,400-	変 更 契 約 日	令和6年4月15日
	変 更 理 由	公共工事設計労務単価の変更		
	変 更 後 完 成 了 期 日	変更なし		

