

令和5年度 吉田町教育大綱・TCPトリビンスプラン策定スケジュール

区分	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
内容	・事務局準備						・大綱案、トリビンスプラン案の作成												・案取りまとめ			・パブリックコメント等実施						・最終案作成						・公表準備 ⇒公表		
総合教育会議 【3回】	町長部局との調整						☆ 第1回(6/5) ・概要説明 ・策定スケジュール、策定方法決定 町長部局との調整												☆ 第2回(11/22) ・大綱案協議 ⇒意見反映したものをパブコメへ ・トリビンスプラン案協議 (R6年度当初予算関係確認) ⇒意見反映したものをパブコメへ			町長部局との調整						☆ 第3回 ・最終案協議、決定								
教育委員会	◎ 4月定例(4/26) ・方向性確認			◎ 5月定例(5/25) ・第1回総合教育会議に係る協議			◎ 6月定例(6/21)、7月定例(7/20) 8月定例(8/24) ・教育推進委員会内容報告						◎ 9月定例(9/25) ・案の取りまとめ状況説明、意見交換			◎ 10月定(10/23) ・第2回総合教育会議に係る協議			◎ 1月定例 ・最終案の取りまとめ状況説明、協議			◎ 2月定例 ・第3回総合教育会議に係る協議														
教育推進委員会							適宜、臨時会又は委員協議会開催																		(★)											
TCPトリビンスプラン実施委員会							■ 6/1																		■											