

令和5年度 吉田町教育大綱・TCPトリビンスプラン策定スケジュール（案）

区分	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
内容	・事務局準備						・大綱案、トリビンスプラン案の作成												・案取りまとめ			・パブリックコメント等実施						・最終案作成						・公表準備 ⇒公表					
総合教育会議 【3回】	町長部局との調整						町長部局との調整												町長部局との調整			町長部局との調整						町長部局との調整			町長部局との調整			町長部局との調整					
教育委員会	◎ 4月定例 ・方向性協議			◎ 5月定例 ・第1回総合教育会議に係る協議			◎ 9月定例 ・案の取りまとめ状況説明、協議												◎ 10月定例 ・第2回総合教育会議に係る協議			◎ 1月定例 ・最終案の取りまとめ状況説明、協議			◎ 2月定例 ・第3回総合教育会議に係る協議														
教育推進委員会							適宜、臨時会又は委員協議会開催																																
TCPトリビンスプラン実施委員会							■																																
総合教育会議 【3回】							☆ 第1回 ・概要説明 ・策定スケジュール、策定方法決定															☆ 第2回 ・大綱案協議 ⇒意見反映したものをパブコメへ ・トリビンスプラン案協議 (R6年度当初予算関係確認)									☆ 第3回 ・最終案協議、決定						☆ ↑		