

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 6 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 吉田町内街路樹管理業務委託（その3）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	植栽剪定(1回) 高木 C=30～60cm未満 60本 C=90～120cm未満 90本 寄植中木 2,910 m ² 低木 90 m ² 中低木 球形H=100～200 cm未満 8本 支障木伐採(1回) C=30～60 cm未満 5本 防除(1回) 高木 C=60cm未満 226本 C=60～120cm未満 187本 寄植中木 2,910 m ² 低木 90 m ² 中低木 球形H=100～200 cm未満 8本 除草(1回) 抜根除草 1,780 m ² 処分費 枝葉処分 19,000 kg		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和6年4月18日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	有限会社 松浦造園		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉2668番地の1		
	契 約 金 額	¥7,535,000-	契 約 日	令和6年4月22日
	着 手 日	令和6年4月23日	完 了 期 日	令和6年11月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥11,011,000-	変 更 契 約 日	令和6年11月8日
	変 更 理 由	現地踏査した結果、樹木剪定について、当初の見込みより車道、歩道側に枝の張出しが多い箇所があることから、剪定数量を増工することとする。 また、現地踏査した結果、支障木と判断する高木があることから、道路利用者の安全と環境改善を図るため、支障木を伐採することとする。 加えて、住民から要望があった、山八公会堂前樹木の強剪定についても実施するものとする。 上記樹木剪定工、支障木伐採工の増工に伴い処分量を増量するとともに、履行期間を令和7年2月28日までとする。		
	変 更 後 完成(了)期日	令和7年2月28日		

