

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=221.30m 組立1号マンホール工（内径900mm） 5箇所 レジン製小型マンホール（内径300mm） 3箇所 取付管工 15箇所 舗装工 A=462㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年6月18日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉 4702 番地の2		
	契 約 金 額	¥35,948,000-	契 約 日	令和6年6月21日
	着 手 日	令和6年6月24日	完 成 期 日	令和7年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥42,196,000-	変 更 契 約 日	令和6年12月26日
	変 更 理 由	管渠掘削影響内に既設配水管の埋設が確認され、工事を継続するにあたって仮設配水管の布設工事（設計業務を含む）が必要になり、当初の完成期日までに完成する目処が立たないため。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年6月30日		