

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	施工延長 L=75.85m 道路土工 掘削工 掘削 V=100m3 残土処理工 整地・土砂等運搬 V=120m3 排水構造物工 作業土工 床掘 V=110m3、埋戻し V=80m3 側溝工 プレキャスト U 型側溝 1 式、L 型側溝 1 式、現場打ち街渠枡 N=8 箇所 管渠工 暗渠排水管 L=1m 集水枡・マンホール工 現場打ち集水枡 1 式 舗装工 アスファルト舗装工 車道舗装 87m2、歩道舗装 1 式	区画線工 区画線工 溶融式区画線 1 式 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 1 式、舗装版切断 1 式、舗装版破碎 1 式 排水構造物撤去工 暗渠排水管撤去 1 式 運搬処理工 殻運搬・殻処分 1 式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=70 人日 （土木一式工事）	
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年6月18日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	1 9 , 4 0 4 , 0 0 0 円	契 約 日	令和6年6月21日
	着 手 日	令和6年6月24日	完 成 期 日	令和6年11月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	施工延長 L=75.85m 道路土工 掘削工 掘削 V=180m3 残土処理工 整地・土砂等運搬 V=200m3 排水構造物工 作業土工 床掘 V=110m3、埋戻し（転圧有） V=80m3、埋戻し（転圧無） V=80m3、 側溝工 プレキャスト U 型側溝 1 式、L 型側溝 1 式、現場打ち街渠柵 N=8 箇所 管渠工 暗渠排水管 L=1m 集水柵・マンホール工 現場打ち集水柵 1 式 舗装工 アスファルト舗装工 車道舗装 93m2、歩道舗装 1 式	区画線工 区画線工 溶融式区画線 1 式 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 1 式、舗装版切断 1 式、舗装版破碎 1 式 排水構造物撤去工 暗渠排水管撤去 1 式 運搬処理工 殻運搬・殻処分 1 式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=108 人日 （土木一式工事）	
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年6月18日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	1 9, 4 0 4, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年6月21日
	着 手 日	令和6年6月24日	完 成 期 日	令和6年11月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2 1, 5 3 1, 4 0 0 円	変更契約日	令和6年10月31日
	変 更 理 由	現地確認の結果、排水側溝及び舗装構成の割り付けを変更。 他事業との調整の結果、完成期日を延長。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年1月31日		