

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（2回目）				
入 札 番 号	第30号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 建設改良事業 中央幹線外1路線配水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（水道施設工事） 配水管 HPE φ150 L=1.5m HPE φ100 L=150.1m HPE φ75 L=7.8m HPE φ50 L=85.1m HPE φ40 L=112.5m HPE φ30 L=1.6m HPE φ25 L=0.5m 仕切弁 φ100 N=4基 仕切弁 φ50 N=3基 仕切弁 φ100 N=1基 消火栓 N=1箇所 給水工 N=9箇所 本舗装(車道) A=251㎡ 本舗装(歩道) A=109㎡		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年 6月18日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 西尾建工		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉317番地の7		
	契 約 金 額	¥24,673,000	契 約 日	令和6年 6月20日
	着 手 日	令和6年 6月21日	完 成 期 日	令和6年12月27日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥28,655,000	変 更 契 約 日	令和7年 2月26日
	変 更 理 由	工事の実績に応じて数量を変更し、精算する。 また、週休2日工事特記仕様書に基づき、現場閉所状況を確認した結果、4週8休の現場閉所率を満たしているため、経費に補正係数を乗じて変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし（1回目変更後：令和7年2月28日）		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。