

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 3 号	種 別	業務委託	
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 谷川東塩谷線測量設計業務委託		
	工 事 等 箇 所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	【測量業務】 共通 打合せ等 1式 基準点測量 3級基準点測量 1式 4級基準点測量 1式 応用測量 路線測量 1式 現地測量 現地測量 1式 【地質調査・解析業務】 機械ボーリング せん孔作業 1式	サウンディング及び原位置 試験 1式 解析調査業務 1式 土質調査 土質調査 1式 【設計業務】 共通 打合せ等 1式 道路設計 道路詳細設計 1式 一般構造物設計 門型ラーメン・箱型函渠 1式	
	発 注 担 当 課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和6年7月2日
契 約 関 係	契 約 相 手 方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社島田事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	17,820,000円	契 約 日	令和6年7月5日
	着 手 日	令和6年7月8日	完 了 期 日	令和7年1月10日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 3 号	種 別	業務委託	
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 谷川東塩谷線測量設計業務委託		
	工 事 等 箇 所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	【測量業務】 共通 打合せ等 1式 基準点測量 3級基準点測量 1式 4級基準点測量 1式 応用測量 路線測量 1式 現地測量 現地測量 1式 【地質調査・解析業務】 機械ボーリング せん孔作業 1式	サウンディング及び原位置 試験 1式 解析調査業務 1式 土質調査 土質調査 1式 【設計業務】 共通 打合せ等 1式 道路設計 道路詳細設計 1式 一般構造物設計 門型ラーメン・箱型函渠 1式	
	発 注 担 当 課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和6年7月2日
契 約 関 係	契 約 相 手 方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社島田事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	17,820,000円	契 約 日	令和6年7月5日
	着 手 日	令和6年7月8日	完 了 期 日	令和7年1月10日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額	19,057,500円	変 更 契 約 日	令和6年12月26日
変 更 契 約 関 係	変 更 理 由	当初、見込み数量で契約していた業務内容を実績により変更する。また、用水路の設計に管理者との調整が必要となっているほか、支障となる物件も多く、条件を満足する幅員や線形の検討に時間を要しているため、本業務の完了期日を延長して対応する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年3月19日		

