

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 4 4 号	種 別	業務委託		
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 大幡川幹線測量設計業務委託			
	工 事 等 箇 所	吉田町 神戸・大幡 地内			
	概 要	【測量業務】 共通 打合せ等 1式 応用測量 路線測量 1式 用地測量 用地測量 1式 公共用地境界確定協議 1式 【地質調査業務】 共通 打合せ等 1式 土質調査 土質調査 1式	【設計業務】 共通 打合せ等 1式 公開成果品作成 1式 交差点設計 平面交差点設計 1式 道路設計 道路詳細設計 1式		
		発 注 担 当 課	建設課		
	契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和6年7月2日
契 約 相 手 方 商 号 又 は 名 称		服部エンジニア株式会社島田事務所			
契 約 相 手 方 住 所		島田市東町38番地			
契 約 金 額		31,900,000円	契 約 日	令和6年7月5日	
着 手 日		令和6年7月8日	完 了 期 日	令和7年3月7日	
随意契約の相手方 を選定した理由		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日	
	変 更 理 由				
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日			

様式第4号（第4条・第5条関係）

## 契 約 結 果 表

入 札 番 号	第 4 4 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 大幡川幹線測量設計業務委託		
	工 事 等 箇 所	吉田町 神戸・大幡 地内		
	概 要	<b>【測量業務】</b> 共通 打合せ等 1式 応用測量 路線測量 1式 用地測量 用地測量 1式 <b>【地質調査業務】</b> 共通 打合せ等 1式 土質調査 土質調査 1式	<b>【設計業務】</b> 共通 打合せ等 1式 公開成果品作成 1式 交差点設計 平面交差点設計 1式 道路設計 道路詳細設計 1式	
	発 注 担 当 課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和6年7月2日
契約関係	契 約 相 手 方 商 号 又 は 名 称	服部エンジニア株式会社島田事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	31,900,000円	契 約 日	令和6年7月5日
	着 手 日	令和6年7月8日	完 了 期 日	令和7年3月7日
	随意契約の相手方 を選定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	22,308,000円	変 更 契 約 日	令和7年2月21日
	変 更 理 由	測量業務において、関係地権者との調整に時間を要しており、履行 期間内に用地測量を全て完了することは困難と判断したため、用地測 量の一部をとりやめる。 土質調査において、試料採取の結果、試験数量が確定したため実績 に応じて数量を変更する。		
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし		