

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 8 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 既設管路施設耐震補強工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	既設管路施設耐震補強工事（マンホール浮上防止工） ・フロートレス工法 2箇所 ・安心マンホール工法 3箇所		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年 8月 6日
	契約相手方 商号又は名称	富士ロードサービス株式会社		
	契約相手方 住 所	富士市依田橋 388 番地の 1		
	契 約 金 額	¥5,995,000-	契 約 日	令和6年 8月 9日
	着 手 日	令和6年 8月13日	完 成 期 日	令和6年11月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥5,687,000-	変 更 契 約 日	令和7年3月5日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所の事前調査により、再検討したところ予定していた工法での施工が不可能となったため工法を変更する。また、3箇所について再計算したところ耐震性能有となったため減工する。 ・今回施工箇所がストックマネジメント計画にて改築予定の箇所であるため本工事と合わせマンホール蓋改築工を計上する。 ・現況道路に合わせ、舗装復旧面積を変更する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		