

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表（2回目） |                         |                                                                                                                                   |         |           |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 入 札 番 号        |                         | 第54号                                                                                                                              | 種 別     | 建設工事      |
| 工事等の<br>内 容    | 工 事 等 名                 | 令和6年度 水道管路緊急改善事業<br>大正橋谷田線外1路線配水本管布設替工事                                                                                           |         |           |
|                | 工事等箇所                   | 牧之原市 坂部 地内                                                                                                                        |         |           |
|                | 概 要                     | (水道施設工事)<br>配水管<br>HPE φ150 L=169.0m<br>HPE φ100 L=1.5m<br>SUS 150A L=36.9m<br>給水工 N=3 箇所                                         |         |           |
|                | 発注担当課                   | 上下水道課                                                                                                                             |         |           |
|                | 契 約 方 式                 | 抽選型指名競争入札                                                                                                                         | 入 札 日   | 令和6年8月5日  |
| 契約関係           | 契約相手方<br>商号又は名称         | さくら設備工業有限会社吉田支店                                                                                                                   |         |           |
|                | 契約相手方<br>住 所            | 吉田町大幡 11-1                                                                                                                        |         |           |
|                | 契 約 金 額                 | 38,115,000円                                                                                                                       | 契 約 日   | 令和6年8月9日  |
|                | 着 手 日                   | 令和6年8月13日                                                                                                                         | 完 成 期 日 | 令和7年1月31日 |
|                | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号                                                                                                        |         |           |
|                | 変 更 後<br>契 約 金 額        | 40,975,000円                                                                                                                       | 変更契約日   | 令和7年2月27日 |
| 変更契約<br>関 係    | 変 更 理 由                 | 県道部の新設管理設に伴い、道路管理者である静岡県に対して道路占用申請を行ったところ、布設替え後に不要となる既設水道管の充填処理を条件として付されたため、これに伴う工種について変更を行う。<br>また、現地精査の結果、数量に差異が生じたものについて変更を行う。 |         |           |
|                | 変 更 後<br>完 成 期 日        | 変更なし（1回目変更後：令和7年2月28日）                                                                                                            |         |           |

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。