

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（2 回 目）				
入 札 番 号		第 5 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 水道管路緊急改善事業 片岡原線配水本管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ100 L=253.8m 仕切弁 φ100 N=2 基 給水工 N=7 箇所		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年8月5日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社西尾建工		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉 317-7		
	契 約 金 額	20,735,000円	契 約 日	令和6年8月9日
	着 手 日	令和6年8月13日	完 成 期 日	令和7年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	20,889,000円	変更契約日	令和7年3月6日
	変 更 理 由	本舗装復旧について、現道との勾配等を調整するため増工する。 また、調整確認に時間を要したため工期を延長する。 施工実績に合わせて、精算変更を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年3月13日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。