

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 本田線外2路線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬 V=660m3、掘削・土砂等運搬（夜間） V=20m3、整地 V=680m3 路体盛土工 路体（築堤）盛土 V=50m3 舗装工 舗装工(A) A=1,160m2、舗装工(B) A=754m2、舗装工(C) A=2,270m2、 舗装工(D) A=47m2 区画線工 区画線工 溶融式区画線 1式 構造物撤去工 路面切削工 1式、構造物取壊し工 1式、排水構造物撤去工 1式、 運搬処理工 1式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=36 人日、交通誘導警備員（夜間） N=9 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	曽根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	41,338,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 5 7 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 本田線外2路線舗装修繕工事			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内			
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬 V=270m3、掘削・土砂等運搬（夜間） V=80m3、整地 V=360m3 路体盛土工 路体（築堤）盛土 V=50m3 舗装工 舗装工(A) A=827m2、舗装工(A-2) A=92m2、舗装工(B) A=640m2、 舗装工(C) A=2,180m2、舗装工(D) A=137m2 区画線工 区画線工 溶融式区画線 1式 構造物撤去工 路面切削工 1式、構造物取壊し工 1式、排水構造物撤去工 1式、 運搬処理工 1式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=56 人日、交通誘導警備員（夜間） N=18 人日 （舗装工事）			
		発注担当課	建設課		
		契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	曽根工業株式会社			
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1			
	契 約 金 額	41,338,000円	契 約 日	令和6年8月30日	
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月26日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由				
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	49,619,900円	変更契約日	令和6年11月13日	
	変 更 理 由	舗装構成の変更。 概算数量発注方式による数量の変更。			
	変 更 後 完 成 期 日	令和6年12月26日			

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 本田線外2路線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬 V=190m ³ 、掘削・土砂等運搬（夜間） V=80m ³ 、整地 V=270m ³ 舗装工 舗装工(A) A=827m ² 、舗装工(A-2) A=92m ² 、舗装工(B) A=640m ² 、 舗装工(C) A=2,180m ² 区画線工 区画線工 溶融式区画線 1式 構造物撤去工 路面切削工 1式、構造物取壊し工 1式、排水構造物撤去工 1式、 運搬処理工 1式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=40 人日、交通誘導警備員（夜間） N=15 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
	契 約 関 係			
契 約 関 係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	41,338,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
第 1 回 変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	49,619,900円	変更契約日	令和6年11月13日
	変 更 理 由	舗装構成の変更。 概算数量発注方式による数量の変更。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和6年12月26日		
第 2 回 変更契約	変 更 後 契 約 金 額	47,457,300円	変更契約日	令和6年12月13日

関係	変更理由	他事業との調整の結果、本工事の一部を工期内に着手できる見込みがなくなったため、契約内容の一部を取りやめる。
	変更後 完成期日	令和6年12月26日