

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 鮎ヶ窪1号線外1路線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬・整地 V=720m3 舗装工 舗装工(A) A=1,160m2、舗装工(B) A=983m2 構造物取壊し工 1式、運搬処理工 1式 区画線工 区画線工 溶融式区画線 1式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=30人日 (舗装工事)		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	23,100,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 鮎ヶ窪1号線外1路線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬・整地 V=210m ³ 舗装工 舗装工(A) A=1,550m ² 、舗装工(B) A=1,030m ² 構造物取壊し工 1式、運搬処理工 1式 区画線工 区画線工 溶融式区画線 1式 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=20人日 (舗装工事)		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	23,100,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	30,192,800円	変更契約日	令和6年11月27日
	変 更 理 由	舗装構成の変更。 概算数量発注方式による数量の変更。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		