

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 9 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 防災・安全交付金事業 大幡大井川線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 V = 2 1 0 m ³ 残土処理工 整地・土砂等運搬 V = 2 1 0 m ³ 舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L = 1 4 m、舗装版破碎 A = 1, 3 8 0 m ² 、殻運搬・殻処分 V = 6 9 m ³ 、上層路盤・表層 A = 1, 3 8 0 m ² 区画線工 区画線工 熔融式区画線 実線 15cm 白 L = 2 0 0 m、破線 15cm 白 L = 1 1 0 m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N = 1 4 人日 (舗装工事)		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	1 1, 8 8 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日
変 更 理 由				
変 更 後 完 成 (了) 期 日		年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 9 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 防災・安全交付金事業 大幡大井川線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 V = 260 m ³ 残土処理工 整地・土砂等運搬 V = 260 m ³ 舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L = 28 m、舗装版破碎 A = 1, 730 m ² 、殻運搬・殻処分 V = 87 m ³ 、上層路盤・表層 A = 1, 730 m ² 区画線工 区画線工 熔融式区画線 実線 15cm 白 L = 510 m、破線 15cm 白 L = 130 m、文字 15cm 黄 L = 20 m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N = 24 人日 (舗装工事)		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	11,880,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和6年12月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	14,879,700円	変 更 契 約 日
変 更 理 由		概算数量発注方式による数量の変更。		
変 更 後 完 成 期 日		変更なし		