

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 吉田町第3号ポンプ場整備工事(土木工)		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	(土木一式工事) 本体築造工 床掘 V=250m ³ 、埋戻し V=180m ³ 、地盤改良 A=127m ² 、 均しコンクリート V=8m ³ 、鉄筋コンクリート V=87m ³ 、 二次コンクリート V=4m ³ 、鉄筋 W=7.65t、足場 A=170 掛 m ² 、 支保 V=70 空 m ³ 、可とう性止水板 N=1 式、目地材 A=7m ² 、 タラップ N=19 本、グレーチング N=1 組 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し V=56m ³ 、舗装版破碎 A=270m ² 、 防護柵(転落防止柵)撤去 L=10m、 既設ポンプ撤去 1 式、殻運搬処分(Co)V=56m ³ 、 (As)V=14m ³ 仮 設 工 鋼矢板(油圧式杭圧入引抜機)N=1 式、 大型土のう N=1 袋、 仮水路 L=57m、ポンプ排水 N=1 式、ヤード造成 N=1 式 共通仮設費(積上げ) 運搬費 N=1 式、借地料 N=1 式、 地盤改良品質管理試験 N=1 式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年10月4日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 4 5 , 9 8 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和6年10月8日
	着 手 日	令和6年10月9日	完 成 期 日	令和8年3月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 4 8 , 1 3 1 , 6 0 0 -	変更契約日	令和7年3月26日
	変 更 理 由	特記仕様書に基づき、調整・立合いの結果、新田Ⅲ樋門操作盤 移設等の施工を追加し、現場不一致の箇所、数量について、変更す る。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		