

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第72号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 防災・安全交付金事業 安全施設設置工事（防護柵工）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（とび・土工・コンクリート工事） 防護柵工 防止柵工A 転落（横断）防止柵 コンクリート建込 4段ビーム（ダークブラウン） L=57.0m コンクリート削孔 N=24孔、コンクリート充填 N=27孔 防止柵工B 転落（横断）防止柵 コンクリート建込 4段ビーム（ダークブラウン） L=33.0m 道路付属物撤去工 N=6本、コンクリート削孔 N=12孔 コンクリート充填 N=6孔 構造物撤去工 運搬処理工 現場発生品運搬 W=0.59t 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=6人日		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年10月25日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	エース交安株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県藤枝市平島1234番地の1		
	契 約 金 額	¥2,959,000-	契 約 日	令和6年10月29日
	着 手 日	令和6年10月30日	完 成 期 日	令和7年 1月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥3,741,100-	変更契約日	令和7年1月22日
	変 更 理 由	事前測量の結果に基づき、設計数量と差異が生じた数量について変更する。また、当該路線は吉田町子供の移動経路に関する交通安全プログラムによって抽出された箇所であることから、交通安全確保のため予算の範囲内でできる限り施工すべく、防護柵工Bについて増工する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		