

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 8 1 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 吉田町内河川浚渫工事		
	工事等箇所	吉田町 全域		
	概 要	(土木一式工事) 【河川土工】掘削、土砂等運搬、残土等処分 V=270m <sup>3</sup> 【除 草 工】除草、集草、積込・荷卸、草運搬 A=1,900m <sup>2</sup> 草処分 N=1 式 【仮 設 工】交通誘導警備員 N=26 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年11月25日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	吉田町神戸3862番地		
	契 約 金 額	¥5,115,000-	契 約 日	令和6年11月29日
	着 手 日	令和6年12月 2日	完 成 期 日	令和7年 3月14日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥8,428,200-	変 更 契 約 日	令和7年 3月14日
	変 更 理 由	要望による施工箇所追加に加え、土砂と草根類等の分別が困難な 浚渫土について、処分にて対応する。 準用河川支線成因寺川において、樹木繁茂し、河川の流水を阻害 していたため、伐採を追加する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		