

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 みどり団地調整池防草工事		
	工事等箇所	吉田町役場		
	概 要	作業土工 床掘り 60 m ³ 防草コンクリート コンクリート打設工 595 m ² 養生工 595 m ² 残土処理工 土砂等運搬 60 m ³ 整地 60 m ³ （とび・土工・コンクリート工事）		
	発注担当課	財政管理課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年12月18日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉 1964-1		
	契 約 金 額	4, 0 7 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年12月20日
	着 手 日	令和6年12月23日	完成期日	令和7年2月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	5, 3 4 9, 3 0 0 円	変更契約日	令和7年1月15日
	変 更 理 由	・設計照査の結果に基づき、支障木の伐採・伐根を追加する。 ・増工に伴い工期を令和7年3月14日まで延長する。		
	変 更 後 完成(了)期日	令和7年3月14日		