

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第74号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 本田線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 V=50m ³ 、路床盛土工 V=50m ³ 舗装工 舗装打換え工 A=158m ² 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和7年1月7日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1364番地の1		
	契 約 金 額	2,992,000円	契 約 日	令和7年1月10日
	着 手 日	令和7年1月10日	完 成 期 日	令和7年3月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、隣接して実施される民間工事の舗装と一連となる町道部分において、損傷が進行している箇所を修繕するものである。 上記業者は、民間工事の施工者であり、施工に伴う工事間の調整や関係者への周知が不要となることに加え、同時に施工することで、交通規制による沿線事業者や道路利用者への負担を軽減することができるため、随意契約予定業者として選定する。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第74号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 本田線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 V=50m ³ 、路床盛土工 V=50m ³ 舗装工 舗装打換え工 A=158m ² 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和7年1月7日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1364番地の1		
	契 約 金 額	2,992,000円	契 約 日	令和7年1月10日
	着 手 日	令和7年1月10日	完 成 期 日	令和7年3月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、隣接して実施される民間工事の舗装と一連となる町道部分において、損傷が進行している箇所を修繕するものである。 上記業者は、民間工事の施工者であり、施工に伴う工事間の調整や関係者への周知が不要となることに加え、同時に施工することで、交通規制による沿線事業者や道路利用者への負担を軽減することができるため、随意契約予定業者として選定する。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	3,476,000円	変更契約日	令和7年2月12日
	変 更 理 由	工事間の調整による交通誘導警備員の変更。		
	変 更 後 完 成 了 期 日	変更なし		

