

総合戦略策定スケジュール（案）

○ 当初

月	吉田町地域づくり 推進委員会	吉田町総合計画等 審議会	その他
7	第1回（7/31(水)） ・次期吉田町総合戦略 について		
8		第1回（8/28(水)） ・次期吉田町総合戦略 について	
9	第2回（9/25(水)） ・骨子案作成		
10	第3回（10/28(月)） ・素案作成	第2回（10/17(木)） ・骨子案審議	
11		第3回（11/15(金)） ・素案審議	・議会へ提示 ・パブリックコメント 実施（下旬～上旬） ・素案の補正及び校正
12	第4回（12/24(火)） ・パブコメ結果報告 ・補正素案作成		
1	第5回（1/22(水)） ・審議会素案補正内容 の確認及び審議	第4回（1/10(金)） ・補正素案審議 ・次期総合戦略諮問	
2		第5回（2/6(木)） ・次期総合戦略答申	
3			次期総合戦略策定



○ 修正案

月	吉田町地域づくり 推進委員会	吉田町総合計画等 審議会	その他
7	第1回（7/31(水)） ・次期吉田町総合戦略 について		
8		第1回（8/28(水)） ・次期吉田町総合戦略 について	
9	第2回（9/25(水)） ・骨子案作成		
10	第3回（10/28(月)） ・素案作成	第2回（10/17(木)） ・骨子案審議	
11			
12	第4回（12/24(火)） ・素案修正		
1			
2		① 第3回 2/12(水)14:00 ・素案審議	② 議会への報告 2/17(月)  ③ パブコメ 2/21(金)～3/6(木)
3	④ 第5回（書面会議） ・パブコメ結果報告 ・補正素案作成  ⑥ 第6回（書面会議） ・審議会素案補正内容 の確認及び審議	⑤ 第4回 3/18(火)15:30 ・パブコメ結果報告 ・次期総合戦略諮問  ⑦ 第5回 3/24(月)14:00 ・次期総合戦略答申	⑧ 次期総合戦略策定