

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 防潮堤（住吉工区）整備工事（工事用道路工）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（とび・土工・コンクリート工事） 海岸土工 盛土工 路体（築堤）盛土 V=1,800m ³ 支障木撤去工 伐木除根工 支障木伐採一式、支障木伐根一式、 支障木運搬 V=200m ³ 、処分費枝葉・幹 V=100m ³ 、 処分費根 V=100m ³ 仮設工 工事用道路工 工事用道路盛土 V=2,200m ³ 、敷鉄板 A=622m ² 作業ヤード整備工 伐木・伐竹（複合） A=4,100m ² 、 伐木伐竹運搬 V=100m ³ 、処分費伐木・伐竹 m=10 t 交通管理工 交通誘導警備員 N=84 人日		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和7年5月23日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	有限会社西尾建工		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 317 番地の 7		
	契 約 金 額	¥ 3 7 , 0 7 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和7年5月27日
	着 手 日	令和7年5月28日	完 成 期 日	令和7年11月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日
変 更 理 由				
変 更 後 完 成 期 日		年 月 日		