

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第18号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 自彊小学校合併処理浄化槽修繕工事		
	工事等箇所	吉田町立自彊小学校		
	概 要	(管工事) 流入水迂回工事（仮設配管） 47m、上澄水水抜き移送 一式 槽内洗浄工 一式、防水下地モルタル塗 87㎡		
	発注担当課	教育委員会事務局		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成26年 5月29日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大建		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町川尻228		
	契 約 金 額	3,456,000円	契 約 日	平成26年 6月 2日
	着 手 日	平成26年 6月 3日	完 成 期 日	平成26年 9月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	3,596,400円	変 更 契 約 日	平成26年9月10日
	変 更 理 由	浄化槽内の防水工事施工に際し、槽内の上澄水等を汲取ったところ底部に大量の土砂が堆積していた。本工事の進捗を図るうえで、土砂の撤去を行わなければ次工程に移ることができないため変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成26年9月30日		