

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 7 号	種 別	業務委託
業 務 等 の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 並木外之久保線外8路線配水管布設替工事測量設計業務委託		
	工事等箇所	牧之原市細江・坂部・吉田町神戸 地内		
	概 要	地形測量 1式 設計業務（配水管布設及び布設替実施設計） 1式		
	発注担当課	水道課		
契 約 関 係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成26年5月14日
	契 約 相 手 方 商 号 又 は 名 称	株式会社大場上下水道設計		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県浜松市中区早出町1134		
	契 約 金 額	9,396,000円	契 約 日	平成26年5月15日
	着 手 日	平成26年5月16日	完 了 期 日	平成26年8月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令:地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	12,182,400円	変 更 契 約 日	平成26年8月15日
	変 更 理 由	<p>当初設計では、9路線3工区延長1,435mの測量設計であるが、今年に入り、吉田町神戸地内の塩谷上川原線に布設されている配水管が老朽化に伴い漏水が多発しているため布設替の測量設計を追加する。</p> <p>また、本線に付随する青柳3号線、東青柳線、青柳北原1号線、青柳北原2号線についても、経年劣化している老朽管の布設替を追加する。</p> <p>東青柳11号線については、配水管を布設し、水道利用者に安定した水道水を供給する。</p> <p>本路線に関係する路線を追加し、15路線4工区延長2,146mの測量設計を実施するものである。</p>		
	変 更 後 完 了 期 日	平成26年11月28日		