

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 1 5 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 吉田町高齢者人材活用センター建設工事（造成・外構工事）			
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内			
	概 要	敷地造成工	1式	擁壁工	1式
		植栽工	1式	給水設備工	1式
		雨水排水設備工	1式	汚水排水設備工	1式
電気設備工		1式	園路広場整備工	1式	
管理施設整備工		1式			
発注担当課	高齢者支援課				
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年 5月16日	
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 大場組			
	契約相手方 住 所	吉田町住吉4702-2			
	契 約 金 額	27,572,400円	契 約 日	平成26年 5月20日	
	着 手 日	平成26年 5月21日	完成期日	平成27年 3月20日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	29,864,160円	変更契約日	平成27年 2月27日	
	変 更 理 由	雨水排水設備工の際に、隣接する田んぼの耕作に影響がでないように大型ポンプを使用した水替工及び土のう工を増工する。 重力式擁壁では工程の遅れが生じると判断し、L型擁壁に変更する。 駐車場を増設するため、緑地の一部を緑化ブロックに変更する。 物置棟廻りのアスファルトをカラー舗装する予定であったが、建築本体工事でリサイクルゴム舗装へ変更したため減工する。 駐車場内の事故防止対策として車止めの付設を増工する。			
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年 3月20日			