

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 4 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 防災公園整備工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（土木一式工事）施工延長 L=187.2m 敷地造成工 1式，擁壁工 1式 カーポート工 1式，調整池工 1式		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年 7月24日
	契約相手方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1731-5		
	契 約 金 額	¥ 3 9 , 7 1 1 , 6 0 0	契 約 日	平成26年 7月28日
	着 手 日	平成26年 7月29日	完 成 期 日	平成26年12月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 4 9 , 8 3 3 , 3 6 0	変更契約日	平成26年12月22日
	変 更 理 由	路体盛土として工事用道路を築造し、施工の円滑化を図る。また、事業進捗を図るため、スラブ設置を追加する。また、試掘により40cm深にて大量の湧水があることが判明し、水路工の施工に必要な水替工を追加する。 水路工起点部において必要となる静岡県道路占有許可の協議に不測の日数を要したことで事業進捗のために増工したことにより完成期日を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年 2月20日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。