

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 防災公園整備工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（土木一式工事）敷地面積 A=15,403 m ² 敷地造成工 1式, 擁壁工 1式, 構造物撤去工 1式 給水設備工 1式, 雨水排水設備工 1式 汚水排水設備工 1式, 電気設備工 1式 園路広場整備工 1式, サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式, 建築施設組立設置工 1式		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成26年 9月11日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964-1		
	契 約 金 額	103,118,400円	契 約 日	平成26年 9月24日
	着 手 日	平成26年 9月25日	完 成 期 日	平成27年 3月25日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成27年 3月20日
	変 更 理 由	敷地造成工について、先行した他工事により施工した分を控除し、また、今後の工事を考慮し一部区間について盛土天端高を暫定的に下げたため、土量を変更する。同様に今後の工事を考慮し取り止めた工種があるが、その分事業進捗を図るため水路工等を追加する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。